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VYSOKA SKOLA:
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNE
Rozvojovy projekt na rok 2019
FormulaF pro zavére€nou zpravu
Program: Program 1 — Program na podporu vzdjemné spoluprace vysokych skol

Tematické zaméfeni:

Sdileni kapacit a vytvareni siti vysokych kol v Ceské republice a) pfi elektronizaci spravnich agend
vysokych kol a h) pfi pInéni pozadavk( stanovenych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo
pokyny organt statni spravy upravujicich vnitini organizaci a systémy vysokych 3kol.

Nazev projektu:

Harmonizace EIS s poZadavky legislativy a standardy technologii roku 2019 v siti

vysokych skol
Obdobi feseni projektu: Od: 1. 1. 2019 Do: 31. 12. 2019
. v . V tom béiné finanéni V tom kapitalové financni

Dotace (V tis. KC) Celkem: prostiedky: prostiedky:

PoZadavek 750 120 630

Cerpéno 748 118 630
ZAKLADNI INFORMACE

Hlavni Fesitel Kontaktni osoba
Jméno: Ing. Ales Vincenc
Podpis: M M7 M/\—ff’”

Fakulta/Soucast

Odbor informaénich technologii, Oddéleni ekonomickych systémii

Adresa/Web: Zemédélska 1, Brno
Telefon: 545132827
E-mail: vincenc@mendelu.cz
/

Jméno rektora: / o - ‘-? _,-'b.rofylnge’ﬁanUEe Nerudo)/é, Ph.D.
Podpis: *:}/ﬁ,‘!‘g vt ,,,f N “-*'-—--&/
Datum: e 07 -02- 2020 T /

N
Razitko 3koly:

Univerzjta
V Brng
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ZPRAVA O PRUBEHU RESENi PROJEKTU

Cile projektu

Uved'te pfedem stanovené cile a u kaZdého z nich uvedte, do jaké miry byl spInén, pfipadné dlivod, pro¢
splnén nebyl.

C1 — Harmonizace EIS s legislativou EU, €R a vnitini organizace VV3 s dopadem na ekonomicko-spravni
IS VV§ — v prvni poloviné roku byla provedena interni analyza potfeb softwarovych komponent

s naslednym vyvojem transakci a aplikaci. V druhé poloviné roku jsme identifikovali a detailné
zdokumentovali sou¢asnd rozhrani systému véetné druhu komunikace ¢asovani pfenosi apod. Dale byl
proveden audit a popis licenci, ze kterého vzeslo doporuceni ndkupu licenci pro dal3i rozvoj systéemu. Cil
byl v planovaném rozsahu splnén.

€2 - Sjednocovini technologii a spravy systému pro podporu vnitini organizace a standardizace
systémi VVS — v lzké souinnosti s kolegy z KC VV3 byla pfipravena vefejnd zakazka na nakup nového
spoleéného SAP housingu. Béhem feSeni projektu vdruhé poloviné roku jsme dle aktudlnich
hardwarovych potieb upravili zimér a byly nakoupeny servery pro spolecny housingu KC VVS, které jsou
nasazovany do provozu na pfelomu roku. Vysledkem byla i éaste¢nd Uspora prostiedkd v investiCni Csti
projektu, ktera byla vyuZita pro 3irsi vyvoj vystupnich a kontrolnich transakei. Cil byl v planovaném rozsahu
spinén.

Plnéni
kontrolova-
telnych
vystupl

Uvedte stanovené kontrolovatelné vystupy projektu a do jaké miry byly spinény, pfipadné divod, pro¢
spinény nebyly.

€1-V1 Druh& etapa implementace GDPR do IS VV3 — osobni data v provoznich systémech a integracnich
rozhranich, historicka data a dokumenty — bylo feSeno na schlizkdch pracovni skupiny, dale nebylo
aktudlni. Vystup byl naplnén.

C1-V3 Koordinovany rozvoj funkcionalit reportingovych funkei pro povinné vykaznictvi ekonomickych
dat, véetné monitorovacich zprav pro poskytovatele dotaci — byla provedena analyza aktualnich potieb.
Nasledné byla vyvinuta transakce zobrazujici druhy, éetnosti a délky nepfitomnosti pracovniki

a transakce na vykazovéni dat o aktivnich tvazcich v riizném &lenéni. Uvedené transakce a vystupy z nich
jsou pro nds nezbytné pro riizné vykaznictvi (CSU, UP, vyroéni zpravy apod.). Kromé uvedenych transakci
byla jedté vyvinuta kontrolni aplikace konzistence zdkaznickych dat, jez zvy3uje Cistotu vklddanych dat

a zajidtuje vy3si ochranu pied chybovosti vklddanych dat. Vystup byl napinén.

C2-V3 Pfiprava nové generace integratnich a komunikacnich rozhrani komponent EIS na principu
otevienych standardii — probéhla identifikace moZnosti sou¢asného EIS jeho daldiho rozvoje, véetné
prezentace pro vedeni univerzity. Vystup byl naplnén.

€2-V4 Dalsi etapa pripravy prechodu instalaci SAP na standardni podporovanou verzi, rozvoj licenéniho
pokryti uZivatelské zikladny — byla provedena analyza a audit dal3ich licenci SAP pro nové skupiny
uZivateld. Tyto skupiny by mély byt postupné licenéné vybavovany, dle moznosti univerzity. Vystup byl
napinén.

C2-V5 Technologicky upgrade infrastruktury pro provoz a podporu vnitini organizace a standardizace
systému VVS — probéhla pfiprava a nasledna realizace vefejné zakazky na obménu spoleéného hardware
housingu KC VV5. Béhem fedeni jsme vychdzeli z aktualnich hardwarovych potfeb spoleéného housingu
KC vvC a byly nakoupeny servery, které jsou nasazovany do provozu na prelomu roku. Vystup byl
naplnén.

Zmény
v feseni

Pokud dolo v priibéhu FeSeni ke zméndm, uvedte je, vysvétlete pficinu, v piipadé, ze jste zadali o jejich
povoleni MSMT, uvedte & j. vyfizeni této Zadosti.

& Jednotlivé zmény Zdavodnéni (pfipadné ¢. j. vyfizeni Zadosti
" | (pfidejte fadky podle potieby) na MSMT)

JelikoZ se jedna o naklad, ktery vychazi
Zistatek ve vy3i 1.622,14 K¢ v polozce 2.3 z polozky mzdy a éerpani dovolenych,

1 | odvody pojistného na vefejné zdravotni nemocenské apod. i v nasledujicim obdobi, tak
pojisténi a pojistného na socialni zabezpedeni tato polozko nebyla vyéerpéna a pfebytek bude
vracen na MSMT.

Pfesun Casti prostiedkd z polozky 1.2 do Vzhledem ke zméné aktudlnich potieb v C2-V5

polozky 1.1 byly pofizeny potfebnéjsi servery na misto
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diskovych poli. Tyto byly vysoutéZeny za nizsi
cenu. Zbytek prostiedkd byl ucelné vyuzit na
plnéni C1-V3 v plném rozsahu, kdy kromé
analyzy byl proveden i vyvoj a nasazeni do
provozu.

3

4

5
PFEh]e.d a Pokud se jednd o pokralujici projekt, uvedte, od kdy se realizuje a kolik finanénich prostfedk( jiz bylo
g?;':;tt:‘"c'm vygerpano. V pfipadé, Ze je planovano pokrafovani projektu v daldich letech, uvedte vyhled do budoucna.

Rok realizace

Cerpéni finanénich prostiedki
(souhrnny udaj)

Pozndamka (pripadné vyhled do budoucna)

XXX

XXX

Xxx

Poznamka: V pfipadg, e potfebujete sdélit dalsi doplriujici informace, uvedte je v pfiloze.
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Specifikace cerpani financni dotace na reSeni projektu

(vyplnit za cely projekt)

PFidélend dotace
na feSeni projektu -

Cerpéni dotace

prostredky

ukazatel | (v tis. K&)
{v tis. Kc)

1. | Kapitalové financni prostfedky celkem 630 630
1.1 | Dlouhodoby nehmotny majetek (SW, licence) 138
1.2 | Samostatné véci movité (stroje, zafizenf) 630 492
1.3 | Ostatni technické zhodnoceni 0 0
2. | BéZné financni prostredky celkem 120 118

Osobni naklady:
2.1 | Mzdy (véetné pohyblivych slozek) 81 81

Ostatni osobni naklady (odmény z dohod o pracovni ¢innosti,
55 dohod o provedeni prace, popf. i nékteré odmény hrazené na 0 0

" | zakladé nepojmenovanych smluv uzavienych podle zékona §

1746 odst. 2 €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik)

Odvody pojistného na vefejné zdravotni pojisténi a pojistného
2.3 | na socidlni zabezpefeni a pfispévku na stdtni politiku 29 27

zaméstnanosti a pridély do socidlniho fondu

Ostatni:
2.4 | Materidlni ndklady (véetné drobného majetku) 0 0
2.5 | Sluzby a naklady nevyrobni 0 0
2.6 | Cestovni nahrady 10 10
2.7 | stipendia 0 0
3, | Celkem bézné a kapitalové financni 750 248

Bliz8i zdGivodnéni €erpani v jednotlivych poloZkach (pfidejte fadky podle potfeby)

Cislo

Fv(:lO:;(: d- Nazev vydaje a jeho zdlvodnéni Castka (v tis. K¢)

chozi tab.)
1.1. Evidencni aplikace 52
1.1. Kontrolni aplikace konzistence zakaznickych dat 86
1.2. Serverové vybaveni KC VW3 492
2.1 Odmény 81
2.3. Odvody 27
2.6. Cestovni ndhrady 10
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