

VŠ:	Mendelova univerzita v Brně		
Rozvojový projekt na rok 2020			
Formulář pro závěrečnou zprávu			
Program:	Program na podporu sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice – CRP 2020		
Tematické zaměření:	c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy		
Název projektu:	Rozvoj a efektivní využívání nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami - RONALDO		
Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2020	Do: 31. 12. 2020	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	353	353	0
Čerpáno	353	353	0
Základní informace			
	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba	
Jméno:	prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.	Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.	
VŠ:	Mendelova univerzita v Brně	Mendelova univerzita v Brně	
Adresa/Web:	Zemědělská 1, 613 00 Brno	Zemědělská 1, 613 00 Brno	
Telefon:	mob.: 775 674 966	mob.: 606 385 616	
E-mail:	vojtech.adam@mendelu.cz	sarka.dvorakova@mendelu.cz	
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
1 - splněno	Snížení rizikových faktorů souvisejících s dotačními projekty		
2 - splněno	Zefektivnění využívání dotačních příležitostí		
3 - splněno	Rozvoj pracovníků projektového managementu - další vzdělávání v projektovém managementu		
4 - splněno	Sdílení informací napříč vysokou školou (od projektových pracovníků k vedení školy) a využívání výstupů projektů pro činnosti pracovních skupin (zejména pracovní skupina ČRK pro OP VVV a OP JAK) apod.		
5 - splněno	Zabezpečení podmínek pro realizaci dotačních projektů, konkrétně u výzvy OP VVV č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ - IGRÁČEK		
6 - splněno	Rozvoj spolupráce mezi jednotlivými školami a posílení vazeb mezi projektovými pracovníky - tematická setkání, diskusní bloky, v době COVID 19 on line formou		
Plnění výstupů projektu	Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
ad 1)	Společná on line platforma - sdílení výstupů a výměna dobré praxe. Výstup byl splněn. MENDELU využívala společně online prostředí ke sdílení dokumentů, informací a dalších relevantních podkladů pro potřeby realizace dotačních projektů. Dále byl aktivně využíván nový komunikační nástroj - společný email, který byl využíván pro operativní komunikaci, konzultace a diskusi.		
ad 2)	Nově možné pro MENDELU využívat Newsletter zahraničních grantových příležitostí vydávaný ČZU, mapa dotačních příležitostí. Výstup byl splněn. MENDELU se aktivně zapojila do zpracování přehledu dotačních možností prostřednictvím sdílení vlastních zkušeností s realizací projektů z různých dotačních titulů, které pracovníci MENDELU zaznamenali do společně sdíleného dokumentu. Výsledný dokument přehled bude univerzita i nadále interně využívat pro potřeby posílení znalostí projektových pracovníků a v neposlední řadě jako nástroj pro efektivnější zacílení projektových záměrů na vhodné dotační tituly.		
ad 3)	Další vzdělávání - na 14.-16. 9. 2020 byl zamluvený kurz PRINCE, nový termín plánovaný na únor 2021 on line formou. Cíle bylo dosaženo - MENDELU se aktivně zapojila do realizace projektu, zejména účastní na společných seminářích a diskusních blocích. Dále zástupci MENDELU využívali sdílené prostředí jak pro komunikaci tak pro sdílení dokumentů a informací. Nad rámec sdíleného prostředí byl nově využit i společný komunikační email, prostřednictvím kterého byly diskutovány aktuální témata a dílčí dotazy jednotlivých členů konsorcia.		
ad 4)	Vzhledem ke zpoždění zveřejňování informací vzhledem ke COVID 19 k novému programovému období - OP JAK a Horizont Europe, byly podmínky (finanční alokace, programové dokumenty) zveřejněny až v prosinci. Tedy nebylo možné už v prosinci zorganizovat seminář. Na MENDELU proběhne tento seminář 4. 2. 2021.		

ad 5)	Databáze hodnotitelů, smlouva o spolupráci Výstup byl splněn. MENDELU se aktivně zapojila do přípravy databáze hodnotitelů UK zajišťovala koordinaci tohoto konsorcia, zajišťovala fyzické vytvoření databáze, MENDELU dodala hodnotitele a uzavřela smlouvu o spolupráci. Členové užího realizačního týmu (OU, MENDELU, MUNI, CUNI) - participace na tvorbě databáze, nastavení konceptu funkčních prvků databáze, mechanismy využívání databáze, definování technických podmínek databáze včetně řešení dalších klíčových vlastností databáze, zajištění nábor vlastních hodnotitelů podle stanovené koncepce konsorcia. Zajištění jejich proškolení, zaevidování do databáze, zajištění komunikace s hodnotitelem.		
ad 6)	Výstup byl splněn. MENDELU se zúčastnila těchto tematických školení a odborných diskusních bloků: 1. Setkání - odborný diskusní blok: 23.4.2020, online prostředí, organizátor - společná organizace 2. Setkání - odborný diskusní blok: 13.5.2020, online prostředí, organizátor - společná organizace 3. Osobní setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 23. - 24.6.2020, Ústí nad Labem, organizátor UJEP 4. Osobní setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 10. - 11.9.2020, Plzeň, organizátor ZČU 5. Setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 19. - 20.10.2020, online prostředí - organizátor UPa 7. Seminář OP VVV, HR Award - zkušenosti s implementací, 24.9.2020, Praha, organizátor ČVUT		
Změny v řešení		Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.	
Číslo změny	Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)	
1.	změna rozpočtu - přesun mezi položkami 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6 v souladu s pravidly programu do 20 %V rámci řešení projektu došlo k dodatečnému přesunu finančních prostředků z kapitol 2.1., 2.3. a 2.5. do Materiálu 2.4. Materiální náklady, které jsme v projektu původně plánovali jen velmi málo se ukázalo v průběhu řešení jejich větší potřeba.	Z důvodu znovu zavedených opatření vlády a vyhlášením nouzového stavu v ČR a souvisejících omezení pracovních cest i v měsících říjen až prosinec 2020 bylo nutno všechny plánované cesty na odborné školení pro projektové pracovníky realizovat v online formě, proto byly prostředky z cestovních náhrad přesunuty do položky Materiál. 2.4.	
2.			
3.			
4.			
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %) z celkové přidělené dotace
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0	0	0,00%
1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0	0	0,00%
1.3	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0	0	0,00%
1.4	Ostatní technické zhodnocení	0	0	0	0,00%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	353	353	0	0,00%
Osobní náklady:					
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	186	184	-2	-0,57%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0	0	0,00%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	64	62	-2	-0,57%
Ostatní:					
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	8	26	18	5,10%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	10	0	-10	-2,83%
2.6	Cestovní náhrady	85	81	-4	-1,13%
2.7	Stipendia	0	0	0	0,00%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	353	353	0	0,00%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
2.1.	Bylo čerpáno ve formě osobních ohodnocení	184			
2.2.	Nebylo čerpáno	0			
2.3.	Zákonná povinnost ve vazbě na 2.1.	62			
2.4.	Materiální náklady, Propagační věci pro projektové partnery	26			
2.5.	Bylo účtováno formou interních faktur, je zahrnuto v položce 2.6.	0			
2.6.	Cestovné, ubytování, stravné - setkání PC + placené ubytování a stravné při srazu pořádaném MENDELU ve Křtinách	81			
2.7.	Nebylo plánováno ani čerpáno	0			

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.