

VŠ:	Mendelova univerzita v Brně		
Rozvojový projekt na rok 2020			
Formulář pro závěrečnou zprávu			
Program:	Centralizovaný rozvojový program		
Tematické zaměření:	c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy		
Název projektu:	Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol		
Období řešení projektu:	Od: 1/2020	Do: 12/2020	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	460	60	400
Čerpáno	460	60	400
Základní informace			
	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba	
Jméno:	Ing. Stratos Zerdaloglu	Ing. Stratos Zerdaloglu	
VŠ:	Mendelova univerzita v Brně	Mendelova univerzita v Brně	
Adresa/Web:	Zemědělská 1, 613 00 Brno; www.mendelu.cz	Zemědělská 1, 613 00 Brno; www.mendelu.cz	
Telefon:	545132707	545132707	
E-mail:	545132707	545132707	
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uvedte stanovený cíl a uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	Cílem projektu byla spolupráce veřejných vysokých škol na technické implementaci nových řešení v oblasti ekonomických informačních systémů včetně posílení hardwarové základny. Cíl je podrobně rozepsán v projektové žádosti v souladu s vyhlášením. Cíl byl za MENDELU splněn.		
Plnění výstupů projektu	Uvedte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
1	1-1 HW: Posílení infrastruktury EIS Do centrálního hausingu na UPOL byly v rámci společné invetice nakoupeny SSD disky pro posílení diskové kapacity dat EIS SAP. Ze zbývajících investičních prostředků byly pořízeny SFP moduly, které byly použity pro síťovou infrastrukturu EIS v rámci sítě MENDELU. Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu a finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši		
2	1-2 DATA: Systémové zálohování dat s ohledem na kybernetickou bezpečnost Byly provedeny analytické a implementační práce pro nasazení nového diskového pole pro klíčovou síťovou infrastrukturu ERP systémů (firewall pro SAP), a nasazeno nové diskové řešení pro satelitní ERP systémy (Money, DERS CUL). Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu a finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.		
11	3-1 VEMA: Koordinované úpravy a rozšíření PaM Vema V rámci přípravy na výběr nového ekonomického informačního systému byly provedeny odborné konzultace s vysokými školami (TUL, UPCE) využívající PaM Vema a účetní systém EKOS. Některé výstupy a obecné funkcionality byly použity v rámci zpracování zadávací dokumentace a přípravy předběžných tržních konzultací na nový EIS. Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu a finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.		
17	3-7 PRIORITY LEGISLATIVY: Rozvoj standardních a uživatelských funkcionalit SAP za účelem plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy Potřeba úprav ERP SAP se vztahovala zejména na nový výpočet dovolené, kde byly koncem roku 2020 provedeny přípravné analytické práce v HR modulu SAP. V koordinaci s dalšími školami byly provedeny přípravné práce na změně výpočtu daně na základě zrušení superhrubé mzdy. Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu a finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.		
18	3-8 LICENCE: Pořízení/dokup licencí potřebných pro rozvoj EIS (elektronizace stávajících procesů, šíření využití stávajících elektronických procesů v rámci organizace) Vzhledem k přehodnocení architektury IS na univerzitě nebyl po provedené analýze realizován dokup dalších licencí. Investiční prostředky byly proto kompletně využity pro HW obnovu infrastruktury EIS. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.		

[illegible]

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %) z celkové přidělené dotace
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	400	400	0	0,00%
1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	100	0	-100	-21,74%
1.3	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	300	400	100	21,74%
1.4	Ostatní technické zhodnocení	0	0	0	0,00%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	60	60	0	0,00%
	Osobní náklady:				
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	45	45	0	0,00%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0	0	0,00%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	15	15	0	0,00%
	Ostatní:				
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0	0	0,00%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	0	0	0,00%
2.6	Cestovní náhrady	0	0	0	0,00%
2.7	Stipendia	0	0	0	0,00%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	460	460	0	0,00%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
1.3	pořízení SSD disků pro KC SAP, nákup SPF modulů pro síťovou infrastrukturu EIS, položka byla navýšena o původně uvažované licence EIS	400			
2.1	mzdy pro tým řešitelů projektu (tvorba analytických materiálů, výběrových řízení, nasazování nových diskových polí apod.)	45			
2.2.	úhrada povinných odvodů z mezd (zp, sp.)	15			

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.