

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>VŠ:</b>  | <b>MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ</b>  |   |   |
| <b>Rozvojový projekt na rok 2021</b>                        |   |   |   |
| <b>Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu</b> |   |   |   |
| <b>Program:</b>   | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021  |   |   |
| <b>Tematické zaměření:</b>                                  | a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami  |   |   |
| <b>Název projektu:</b>                                      | <b>Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku</b>  |   |   |
| <b>Období řešení projektu:</b>                              | <b>Od: 1. 1. 2021</b>   | <b>Do: 31. 12. 2021</b>                 |   |
| <b>Dotace v tis. Kč:</b>                                    | <b>Celkem:</b>  | <b>V tom běžné finanční prostředky:</b> | <b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>        |
| <b>Požadavek</b>  | 700   | 700                                     | 0   |
| <b>Čerpáno</b>  | 700   | 700                                     | 0   |
| <b>Základní informace</b>                                   |   |   |   |
|   | <b>Hlavní řešitel</b>   |   | <b>Kontaktní osoba</b>                              |
| <b>Jméno:</b>   | prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.  |   | Ing. Marcela Foralová Hanzlová                      |
| <b>VŠ:</b>  | Mendelova univerzita v Brně   |   | Mendelova univerzita v Brně                         |
| <b>Adresa/Web:</b>  | Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno<br>http://mendelu.cz   |   | Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno<br>http://mendelu.cz |
| <b>Telefon:</b>   | 545 132 248   |   | 545 135 042   |
| <b>E-mail:</b>  | radim.farana@mendelu.cz   |   | marcela.hanzlova@mendelu.cz                         |
| <b>ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU</b>                     |   |   |   |
| <b>Cíl projektu</b>   | <b>Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.</b>   |   |   |
|   | Popis plnění společných cílů projektu včetně zapojení jednotlivých VŠ je uveden ve společné části zprávy.   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| <b>Plnění výstupů projektu</b>                              | <b>Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.</b>  |   |   |
| 1   | Podklady pro komparativní analýzu dosavadních zkušeností s různými formami výuky, zejména formami na dálku - bylo naplněno (podklady byly zpracovány)   |   |   |
| 2   | Podklady pro návrh jednotné terminologie pro popis a definici forem výuky a studia vhodného pro implementaci na národní úrovni - bylo naplněno (podklady byly zpracovány)   |   |   |
| 3   | Návrh standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia a výuky - bylo naplněno (vytvořeny vlastní návrhy standardů, připomínkování návrhů ostatních účastníků projektu, zapojení do souvisejících diskuzí v rámci pracovních skupin) |   |   |
| 4   | Realizace dotazníkových šetření mezi studenty a akademickými pracovníky zaměřených na zkušenosti s výukou a ověřováním znalostí na dálku - dotazníková šetření byla realizována a vyhodnocena   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| <b>Změny v řešení</b>                                       | <b>Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.</b>  |   |   |
| <b>Číslo změny</b>  | <b>Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)</b>  | <b>Zdůvodnění</b>                       |   |
| 1.  |   |   |   |
| 2.  |   |   |   |
| 3.  |   |   |   |
| 4.  |   |   |   |
| <b>Přehled o pokračujícím projektu</b>                      | <b>Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.</b>                               |   |   |

|  | Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna)  |
|--|---------------|---|---|
|  | 2022          |   | <p>Na tento projekt navazuje v roce 2022 CRP 18+ <i>Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ</i>, jehož cílem je definovat možnosti implementace příslušných standardů kvality pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti na úrovni jednotlivých VŠ, zejména s ohledem na nové standardy definující možnosti začlenění metod distančního vzdělávání do všech forem studia.</p> <p>Klíčovou agendou projektu bude koordinace postupu implementace těchto standardů do vnitřních předpisů jednotlivých VŠ a především tvorba jednotného metodického rámce pro posuzování plnění těchto standardů v rámci akreditačního procesu a pro jejich průběžné hodnocení a ověřování v rámci systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti.</p> |
|  |               |   |   |
|  |               |   |   |
|  |               |   |   |
|  |               |   |   |
|  |               |   |   |

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *                         |  |  |                            |                    |              |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|--------------|
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %) |
| <b>1.</b>  | <b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>   | 0  | 0                          | 0                  | 0%           |
| <b>1.2</b>   | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)  |  |                            | 0                  | 0%           |
| <b>1.3</b>   | Samostatné věci movité (stroje, zařízení)  |  |                            | 0                  | 0%           |
| <b>1.4</b>   | Ostatní technické zhodnocení   |  |                            | 0                  | 0%           |
| <b>2.</b>  | <b>Běžné finanční prostředky celkem</b>  | 700  | 700                        | 0                  | 0%           |
|  | <b>Osobní náklady:</b>   |  |                            |                    |              |
| <b>2.1</b>   | Mzdy (včetně pohyblivých složek)   | 400  | 428                        | 28                 | 4%           |
| <b>2.2</b>   | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)  | 40   | 4                          | -36                | -5%          |
| <b>2.3</b>   | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělky do sociálního fondu  | 136  | 144                        | 8                  | 1%           |
|  | <b>Ostatní:</b>  |  |                            |                    |              |
| <b>2.4</b>   | Materiální náklady (včetně drobného majetku)   | 20   | 50                         | 30                 | 4%           |
| <b>2.5</b>   | Služby a náklady nevýrobní   | 74   | 70                         | -4                 | -1%          |
| <b>2.6</b>   | Cestovní náhrady   | 30   | 4                          | -26                | -4%          |
| <b>2.7</b>   | Stipendia  |  |                            | 0                  | 0%           |
| <b>3.</b>  | <b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>   | 700  | 700                        | 0                  | 0%           |
| Blíže zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |  |  |                            |                    |              |
| Číslo položky (viz předchozí tabulka)  | Název výdaje a jeho zdůvodnění   | Částka (v tis. Kč)   |                            |                    |              |
| 2.1  | Odměny z PS pracovníků zapojených do realizace projektu (z důvodu pokračující pandemie covid-19 a souvisejících opatření byly činnosti na projektu oproti plánu ve větší míře zajištěny interními pracovníky, došlo tedy k přesunu části nákladů z pol. 2.2 určených původně na externí odborníky na pol. 2.1)         | 428  |                            |                    |              |
| 2.2  | Odměny z DPP externích odborníků zapojených do realizace projektu (zdůvodnění snížení položky: viz zdůvodnění položky 2.1)   | 4  |                            |                    |              |
| 2.3  | Odvody SP, ZP vztahující se k odměnám z položky 2.1 (zdůvodnění navýšení položky: viz zdůvodnění položky 2.1)  | 144  |                            |                    |              |
| 2.4  | Materiál / drobný majetek nezbytný k zajištění realizace projektu (z důvodu pokračující pandemie covid-19 a souvisejících opatření byla pracovní setkání v rámci projektu realizována oproti plánu ve větší míře online, zvýšily se proto náklady na materiál / drobný majetek nezbytný k zajištění online komunikace) | 50   |                            |                    |              |
| 2.5  | Služby nezbytné k zajištění realizace projektu (z důvodu pokračující pandemie covid-19 a souvisejících opatření byla pracovní setkání v rámci projektu realizována oproti plánu ve větší míře online, snížily se proto náklady původně plánované na zajištění prezenčních setkání řešitelského týmu)                   | 70   |                            |                    |              |
| 2.6  | Cestovné spojené s realizací projektu (z důvodu pokračující pandemie covid-19 a souvisejících opatření byla pracovní setkání v rámci projektu realizována oproti plánu ve větší míře online, snížily se proto náklady na cestovné)   | 4  |                            |                    |              |

\* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.